

งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ  
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น)


รายการก่อสร้าง วงเงิน 8,972,400.- บาท

รายการครุภัณฑ์ วงเงิน 18,529,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 27,501,400.- บาท

---

# รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ (ระดับโรงพยาบาล)



หมายเหตุ

1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง

2 = รายงานผลราคากลาง


3 = รายงานขอซื้อของจ้าง

4 = ประกาศผู้ชนะ

5 = ลงนามในสัญญา

เบิกจ่ายเงินแล้ว 1 รายการ - วิธี Bidding 1 รายการ (ผู้ชนะประกาศ)  
 เบิกจ่ายเงินแล้ว 1 รายการ  
 เบิกจ่ายเงินแล้ว


## รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ (ระดับอำเภอ)



หมายเหตุ

- 1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
- 2 = รายงานผลราคากลาง
- 3 = รายงานขอซื้อของจ้าง
- 4 = ประกาศผู้ชนะ
- 5 = ลงนามในสัญญา

# รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการสิ่งก่อสร้าง (ระดับอำเภอ)




เบิกจ่ายเงินแล้ว 1 รายการ

## หมายเหตุ

- 1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
- 2 = รายงานราคากลาง
- 3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง
- 4 = ประกาศผู้ชนะ
- 5 = ลงนามในสัญญา

# รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการสิ่งก่อสร้าง (ระดับโรงพยาบาล) วิธี E-Bidding




## หมายเหตุ

- 1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
- 2 = รายงานราคากลาง
- 3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง
- 4 = ประกาศผู้ชนะ
- 5 = ลงนามในสัญญา

คืบหน้า 1 รายการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่รองรับ  
กับแบบแปลนที่ได้รับ (3,985,100 บาท)

# รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการสิ่งก่อสร้าง (ระดับโรงพยาบาล) วิธี เฉพาะเจาะจง



## หมายเหตุ

- 1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
- 2 = รายงานราคากลาง
- 3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง
- 4 = ประกาศผู้ชนะ
- 5 = ลงนามในสัญญา

---



**THANK YOU**

