

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา




งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าครุภัณฑ์ (17 รายการ) จำนวน 5,041,500 บาท
- สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) จำนวน 5,110,300 บาท
- งบประมาณทั้งหมด 10,151,800 บาท

รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ (ระดับโรงพยาบาล) (วิธีเฉพาะเจาะจง)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง




หมายเหตุ

- 1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
- 2 = รายงานผลราคาากลาง
- 3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง
- 4 = ประกาศผู้ชนะ
- 5 = ลงนามในสัญญา

เบิกจ่ายเงินแล้ว

รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ (ระดับโรงพยาบาล) (วิธี e-bidding)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



หมายเหตุ

- 1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
- 2 = รายงานผลราคากลาง
- 3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง
- 4 = ประกาศผู้ชนะ
- 5 = ลงนามในสัญญา

เครื่องช่วยกระบวนกรับมือและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยฯ

พ้นระยะอุทธรณ์ วันที่ 23 พย. 64 (เรียกผู้ชนะทำสัญญา)


เครื่องซักผ้าขนาด 125 ปอนด์

รอดูธรรม์ก่อนลงนามในสัญญา วันที่ 17 – 25 พย. 64

สามารถลงนามในสัญญาระหว่าง วันที่ 29 พย. - 3 ธันวาคม 2564

รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ (ระดับอำเภอ) (วิธี เฉพาะเจาะจง)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



เบิกจ่ายเงินแล้ว

เบิกจ่ายเงินแล้ว

เบิกจ่ายเงินแล้ว

หมายเหตุ

1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง

2 = รายงานผลราคาากลาง

3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง

4 = ประกาศผู้ชนะ

5 = ลงนามในสัญญา

สรุปเบิกจ่ายเงินรายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 24 พย. 64

-
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,041,500 บาท | - สั่งก่อสร้างจำนวน 5,110,300 บาท |
| • เบิกจ่ายเงินแล้ว 487,200 บาท | - เบิกจ่ายเงินแล้ว 0 บาท |
| • คงเหลือ 4,554,300 บาท | - คงเหลือ 5,110,300 บาท |
| • คิดเป็น 9.66 % | - คิดเป็น 0 % |

สรุปรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์และสั่งก่อสร้าง

คิดเป็น 4.80 %

รายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ รายการสิ่งก่อสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



วิธี คัดเลือก (ครั้งที่ 2)

1

รพ.ตะกั่วทุ่ง (1)

ห้อง Modified AIIR และพร้อมห้อง
พ่นยาผู้ป่วยทางเดินหายใจ

ประกาศจัดจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา

วิธี คัดเลือก
4

รพ.สต.นิคมท้ายเหมือง

อาคารสถานีอนามัย (อาคาร คสล.2ชั้น)
สสจ.พังงา ดำเนินการจัดจ้าง

แจ้งผู้ชนะมาลงนามในสัญญา ระหว่าง 26 – 29 พย. 64

หมายเหตุ

1 = คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

2 = รายงานผลราคากลาง

3 = รายงานขอซื้อขอจ้าง

4 = ประกาศผู้ชนะ

5 = ลงนามในสัญญา

ขอบคุณครับ

