

งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสถานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อย้ายการรองรับการดูแล  
ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ (งบเงินกู้รอบ 2)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน (หน่วย)	วงเงินรวม	หน่วยงาน
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	เครื่อง	149,000	5	745,000	โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา (2) โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (2) โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา (1)
2	เครื่องช่วยกระบวนกรปัมและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	เครื่อง	990,000	2	1,980,000	โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา โรงพยาบาลบางไทร
3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้	เครื่อง	449,700	4	1,798,800	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (2) โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา (1) โรงพยาบาลบางไทร (1)
4	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	เครื่อง	200,000	4	800,000	โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒนา
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	เครื่อง	1,993,200	1	1,993,200	โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>					<b>7,317,000</b>	

ขั้นตอนการจัดซื้อ : อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

## ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน (หน่วย)	วงเงินรวม	หมายเหตุ
1	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA.	เครื่อง	5,138,000	2	10,276,000	โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่อง	1,290,000	2	2,580,000	โรงพยาบาลทับปุด โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					12,856,000	

### ขั้นตอนการจัดซื้อ

- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
  - ประกาศผู้ชนะ วันที่ 26 เมษายน 2565 (รออุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วัน)
  - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA.
  - ไม่ผ่านการพิจารณา จัดซื้อใหม่ รอบที่ 2 วิธี e-bidding
  - นัดคณะกรรมการเพื่อทบทวนคุณลักษณะและราคากลาง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565