

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 27,933,600.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงิน 11,253,600.- บาท

- เบิกจ่าย 7 รายการ (จำนวน 1,837,000.- บาท)

- บริหารสัญญา 11 รายการ

*** คงเหลือ 4 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 16,680,000.- บาท

- เบิกจ่าย 3 รายการ (จำนวน 820,000.- บาท)

- บริหารสัญญา 3 รายการ

*** คงเหลือ 2 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดซื้อ	คาดว่าจะลงนามในสัญญา
1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	2,500,000	รพ.ตะกั่วทุ่ง	ไม่มีผู้เสนอราคา e-bidding (ครั้งที่ 2) - รออนุมัติผลการทบทวนคุณลักษณะ	กุมภาพันธ์
2	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดกลาง	1	550,000	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	ระหว่างรอ - ประกาศผู้ชนะ	กุมภาพันธ์
3	เครื่องจีห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	1	500,000	รพ.กะปงชัยพัฒนา		
4	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	1	2,500,000	รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา	ยกเลิกโครงการ รอดำเนินการใหม่ (ครั้งที่ 2) (วิธี e-bidding)	กุมภาพันธ์
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			6,050,000			

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดจ้าง	คาดว่าจะลงนามในสัญญา
1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (งานส่วนที่เหลือ)	1	8,153,000	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	E-bidding ครั้งที่ 2 - ระหว่างอนุมัติราคากลาง (พวจ.ลงนาม) 270 วัน (6 งวด)	มีนาคม
2	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1	3,951,000	รพ.บางไทร	รายงานผลอุทธรณ์ก่อนลง นามในสัญญา (พวจ.ลงนาม) 180 วัน (4 งวด)	กุมภาพันธ์
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					12,104,600.-	

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

- ❖ รายการ ครุภัณฑ์ วงเงิน 11,253,600.- บาท
เบิกจ่าย 1,837,000.- บาท
คิดเป็น 16.32 %
- ❖ รายการ สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 16,680,000.- บาท
เบิกจ่าย 820,000.- บาท
คิดเป็น 4.92 %