

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 27,933,600.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงิน 11,253,600.- บาท

- เบิกจ่าย 15 รายการ (จำนวน 3,274,000.- บาท)

- บริหารสัญญา 5 รายการ

*** คงเหลือ 2 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 16,680,000.- บาท

- เบิกจ่าย 3 รายการ (จำนวน 820,000.- บาท)

- บริหารสัญญา 3 รายการ

*** คงเหลือ 2 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | วงเงิน | หน่วยที่ได้รับจัดสรร | ขั้นตอนการจัดซื้อ | คาดว่าจะลงนามในสัญญา |
|--------------------------|--|-------|-----------|----------------------|---|----------------------|
| 1 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | 1 | 2,500,000 | รพ.ตะกั่วทุ่ง | ไม่มีผู้เสนอราคา e-bidding (ครั้งที่ 2) - รออนุมัติผลการทบทวนคุณลักษณะ | มีนาคม |
| 2 | เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย | 1 | 2,500,000 | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | ยกเลิกโครงการ รอดำเนินการใหม่ (ครั้งที่ 2) (วิธี e-bidding) | มีนาคม |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | 5,000,000 | | | |

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | วงเงิน | หน่วยที่ได้รับจัดสรร | ขั้นตอนการจัดจ้าง | คาดว่าจะลงนามในสัญญา |
|---|---|-------|-----------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (งานส่วนที่เหลือ) | 1 | 8,153,000 | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | E-bidding ครั้งที่ 2 - รายงานร่างประกาศ พร้อมขออนุมัติประกาศ ประกวดราคา (พวจ.ลงนาม) 270 วัน (6 งวด) | มีนาคม |
| 2 | ระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | 3,951,000 | รพ.บางไทร | - เสนอ พวจ.ลงนามใน สัญญา 180 วัน (4 งวด) | กุมภาพันธ์ |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,104,000.- บาท | | | | | | |

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- ❖ รายการ ครุภัณฑ์ วงเงิน 11,253,600.- บาท
เบิกจ่าย 3,274,000.- บาท
คิดเป็น 29.09 %
- ❖ รายการ สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 16,680,000.- บาท
เบิกจ่าย 820,000.- บาท
คิดเป็น 4.92 %