

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 27,933,600.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงิน 11,253,600.- บาท

- เบิกจ่าย 19 รายการ (จำนวน 5,607,000.- บาท)

- บริหารสัญญา 1 รายการ

*** คงเหลือ 2 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 16,680,000.- บาท

- เบิกจ่าย 3 รายการ (จำนวน 1,154,800.- บาท)

- บริหารสัญญา 4 รายการ

*** คงเหลือ 1 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดซื้อ	คาดว่าจะลงนามในสัญญา
1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	2,500,000	รพ.ตะกั่วทุ่ง	ไม่มีผู้เสนอราคา e-bidding (ครั้งที่ 2) - ระหว่างร่างประกาศ/ร่างเอกสาร ประกวดราคา (27-30 มีค.66)	เมษายน
2	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	1	2,500,000	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	ยกเลิกโครงการ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) - ระหว่างร่างประกาศ/ร่างเอกสาร ประกวดราคา (30 มีค.- 4 เม.ย. 66)	เมษายน
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			5,000,000			

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดจ้าง	คาดว่าจะลงนามในสัญญา
1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (งานส่วนที่เหลือ)	1	8,153,000	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	E-bidding ครั้งที่ 2 - เสนอราคา วันที่ 27 มีค.66 - กำหนดประชุมพิจารณาผล การเสนอราคา วันที่ 30 มีค.66 270 วัน (6 งวด)	เมษายน
			8,153,000.- บาท			

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- ❖ รายการ ครุภัณฑ์ วงเงิน 11,253,600.- บาท
เบิกจ่าย 5,607,000.- บาท
คิดเป็น 50 %
- ❖ รายการ สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 16,680,000.- บาท
เบิกจ่าย 1,154,800.- บาท
คิดเป็น 7 %