

1.แผนขับเคลื่อน Solar cell ระยะที่ 1 จังหวัดพังงา

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์			หมายเหตุ
		ปีที่ติดตั้ง	ขนาดกำลังติดตั้ง (kW)	งบประมาณ	
1	โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์	มิ.ย.-66	15 kW	450,000	กำลังทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และประสานการไฟฟ้า ถกลงจะเข้ามาประเมินงาน กำหนดสเปค และราคา วันที่ 21 มิ.ย.นี้ คาดว่าจะลงนามได้ในสัปดาห์แรก ก.ค.นี้
2	โรงพยาบาลทับปุด	มิ.ย.-66	15 kW	450,000	กำลังทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและประเมินราคาของการไฟฟ้าแล้ว รอการไฟฟ้าส่งเอกสารมาให้ คาดว่าจะลงนามได้ในสัปดาห์แรก ก.ค.นี้
3	โรงพยาบาลบางไพร	มิ.ย.-66	15 kW	450,000	กำลังทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและประเมินราคาของการไฟฟ้าแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในสัปดาห์แรก ก.ค.นี้
4	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยวัฒน์	มิ.ย.-66	15 kW	450,000	กำลังทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและประเมินราคาของการไฟฟ้าแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในสัปดาห์แรก ก.ค.นี้
5	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	มิ.ย.-66	15 kW	450,000	กำลังทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและประเมินราคาของการไฟฟ้า จะดำเนินการพร้อมกับ กกพ. ระยะ 1 (E-bidding) จะประกาศวันที่ 14 ก.ค.นี้
6	โรงพยาบาลคุรุบุรีชัยวัฒน์	มิ.ย.-66	15 kW	450,000	กำลังทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการและประเมินราคาของการไฟฟ้าแล้ว
7	โรงพยาบาลกะปงชัยวัฒน์	มิ.ย.-66	15 kW	450,000	ทำคำสั่งกำหนดสเปค ราคา ผู้ตรวจรับแล้ว และการไฟฟ้า มาประเมินราคาแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว พร้อมลงนาม

1.แผนขับเคลื่อน Solar cell ระยะที่ 1 จังหวัดพังงา (ต่อ)

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์			หมายเหตุ
		ปีที่ติดตั้ง	ขนาดกำลังติดตั้ง (kW)	งบประมาณ	
8	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	มิ.ย.-66	10 kW	330,000	การไฟฟ้าเข้ามาประเมินหน้างานแล้ว รอทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ กำหนดสเปค ราคา และกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้
9	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว	มิ.ย.-66	5 kW	220,000	
10	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี	มิ.ย.-66	5kW	220,000	
11	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด	มิ.ย.-66	5 kW	220,000	
12	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า	มิ.ย.-66	5 kW	220,000	
13	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง	มิ.ย.-66	5 kW	220,000	
14	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง	มิ.ย.-66	5 kW	220,000	
15	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง	มิ.ย.-66	5 kW	220,000	
16	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา	มิ.ย.-66	5 kW	220,000	



สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
11th Health Region

ขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง

ขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง

จังหวัด	ขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง													
	ทั้งหมด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
นครศรีธรรมราช	36	32	2			1							1	
กระบี่	16		16											
ระนอง	7	4	1									2		
สุราษฎร์ธานี	27	24	3											
ชุมพร	19	8	7	4										
พังงา	14	13	1											
ภูเก็ต	8	5	1			2								
รวม	127	86	31	4	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0

ขั้นตอนที่ 1	1.จัดทำแผนจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 2	2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3	3.จัดทำรายงานขอซื้อ
ขั้นตอนที่ 4	4.จัดทำรายงานเผยแพร่
ขั้นตอนที่ 5	5.เผยแพร่ประกาศ

ขั้นตอนที่ 6	6.ส่งเอกสารให้ สตง.
ขั้นตอนที่ 7	7.กำหนดวันชี้แจง
ขั้นตอนที่ 8	8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 9	9.การพิจารณาเสนอราคา

ขั้นตอนที่ 10	10.อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 11	11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 12	12.เว้นระยะอุทธรณ์
ขั้นตอนที่ 13	13.ลงนามในสัญญา