



**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**รายการงบประมาณลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**วงเงินทำสัญญา
รวม 27,520,800.- บาท**



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินทำสัญญา รวม 27,520,800.- บาท



รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 รายการ(จำนวน 11,101,400.- บาท)



รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,419,400.- บาท
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 รายการ (จำนวน 14,949,000.- บาท)

คงเหลือ จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายคิดเป็น 100 % รายการสิ่งก่อสร้างเบิกจ่ายคิดเป็น 91.04% รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 94.66%



การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ



(โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว

วงเงิน 1,470,400.- บาท

ลงนามในสัญญา วันที่ 14 ก.ย. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มี.ค. 2567

คำนวณค่าปรับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. - 29 เม.ย. 67 จำนวน 48 วันๆ ละ 1,471.00 = 70,608.00 บาท ค่าปรับคิดเป็น 4.80%

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ก.พ. 2567 (205,856.- บาท) เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 พ.ค. 2567 (249,968.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 มิ.ย. 6567 (279,376.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 ก.ค. 2567 (367,600.- บาท)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 ส.ค. 2567 (367,600.- บาท)

ได้ดำเนินการแจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 67 พร้อมให้ส่งแผนการดำเนินงาน





การบริหารงบประมาณลงทุน ก่อสร้าง & ครุภัณฑ์ ปี 2567

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)





รายละเอียดข้อมูล รายการครุภัณฑ์ ปี 2567 จำนวน 30,188,000 บาท

จำนวน 34 รายการ จำแนกดังนี้

- 1.(E-Bidding) อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 18 รายการ 11 Bidding
- 2.(E-Bidding) อำนาจ รong.พวจ.พังงา จำนวน 4 รายการ 1 Bidding
- 3.วิธีเฉพาะเจาะจง อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 12 รายการ

**ดำเนินการนัดคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2567 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2567**





รายละเอียดข้อมูล รายการก่อสร้าง ปี 2567 จำนวน 9,549,900 บาท

จำนวน 8 รายการ จำแนกดังนี้

- 1.(E-Bidding) อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 3 รายการ 3 Bidding
- 2.(E-Bidding) อำนาจ รong.พวจ.พังงา จำนวน 1 รายการ 1 Bidding
- 3.วิธีเฉพาะเจาะจง อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 4 รายการ

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง





แผนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนเมษายน

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน 18 รายการ 11 Bidding

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
	1	2	3	4	5	6 วันจักรี
7	8 หยุดชดเชยวันจักรี	9	10	11	12 หยุดกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.	13 วันสงกรานต์
14 วันสงกรานต์	15 วันสงกรานต์	16 หยุดชดเชยวันสงกรานต์	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง				



แผนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนพฤษภาคม

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อำนวยการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน 18 รายการ 11 Bidding

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
			1 รายงานผลการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2 รายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมขอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่นับ)	4 วันฉัตรมงคล
5	6 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล	7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 1)	8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 2)	9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 3)	10 เสนอราคา	11
12	13 พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	14 รายงานผลการพิจารณาผล การประกวดราคาฯ	15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	16 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 1)	17 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 2)	18
19	20 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 3)	21 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 4)	22 หยุดวันวิสาขบูชา	23 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 5)	24 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 6)	25
26	27 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 7 สุดท้าย)	28 รายงานผลการอุทธรณ์ และแจ้งลงนามในสัญญา	29 ผู้ชนะการเสนอราคามา ลงนามในสัญญา	30 เสนอสัญญาจ้าง/ ออกเลขสัญญา	31	



แผนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนเมษายน

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding **อำนาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จำนวน 4 รายการ 1 Bidding**

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
	1	2	3	4	5	6 วันจักรี
7	8 หยุดชดเชยวันจักรี	9	10	11	12 หยุดกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.	13 วันสงกรานต์
14 วันสงกรานต์	15 วันสงกรานต์	16 หยุดชดเชยวันสงกรานต์	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง				



แผนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนพฤษภาคม

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อำนาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จำนวน 4 รายการ 1 Bidding

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
			1 จัดทำคุณสมบัติเฉพาะ และราคากลาง	2 รายงานผลการจัดทำ คุณสมบัติเฉพาะและ ราคากลาง	3 รายงานผลการจัดทำ คุณสมบัติเฉพาะและ ราคากลาง	4 วันฉัตรมงคล
5	6 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล	7 รายงานผลการจัดทำ คุณสมบัติเฉพาะและ ราคากลาง	8 รายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมขอประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	9 รายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมขอประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	10 รายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมขอประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	11
12	13 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่นับ)	14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 1)	15 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 2)	16 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 3)	17 เสนอราคา	18
19	20 พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	21 รายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	22 หยุดวันวิสาขบูชา	23 รายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	24 รายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	25
26	27 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา	28 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 1)	29 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 2)	30 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 3)	31 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 4)	



แผนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนมิถุนายน

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อำนาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จำนวน 4 รายการ 1 Bidding

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
						1
2	3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ	4 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 5)	5 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 6)	6 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการ แจ้งลงนามในสัญญา (วันที่ 7 สุดท้าย)	7 รายงานผลการอุทธรณ์ และขออนุมัติแจ้งลงนามใน สัญญา	8
9	10 รายงานผลการอุทธรณ์ และขออนุมัติแจ้งลงนามใน สัญญา	11 รายงานผลการอุทธรณ์ และขออนุมัติแจ้งลงนามใน สัญญา	12 แจ้งลงนามในสัญญา	13 ผู้ชนะการเสนอราคา มาลงนามในสัญญา	14 เสนอสัญญา/ออกเลขสัญญา	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						



แผนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนพฤษภาคม

วิธีเฉพาะเจาะจง อำนาจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน 12 รายการ

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
			1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	3 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	4 วันฉัตรมงคล
5	6 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล	7 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลาง	8 รายงานผลการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลาง	9 รายงานผลการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลาง	10 รายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมรายงานผลการ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	11
12	13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	14 การเสนอราคา	15 ผู้ชนะการเสนอราคา มาลงนามในสัญญา	16 เสนอสัญญา/ ออกเลขสัญญา	17	18
19	20	21	22 หยุดวันวิสาขบูชา	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



THANK YOU



กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)

