
จงัหวดัพงังาได้รับจดัสรรงบประมาณงบเงนิกู้เพ่ือแก้ปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสังคม  
ทีไ่ด้รับผลกระทบของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (เบ้ืองต้น)  เป็นจ านวนเงนิ 27,501,400  บาท 

ครุภัณฑ์ จ านวน 201 รายการ เป็นเงนิ  1 8 , 5 2 9 , 0 0 0  บ า ท  
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 40 รายการ เป็นเงนิ 8 , 9 7 2 , 4 0 0บาท 

 

กราฟสรุปแสดงการจัดซ้ือจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ณ วนัที่ 26 สิงหาคม 2564 
 

 
 
 
หมายเหตุ  
- สสอ.เกาะยาว ยังไมได้จัดท า PO.  จ านวน 11 รายการ (วงเงิน 495,000 บาท ) 
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ลงนามในสญัญา เบิกจ่ายแลว้

งบประมาณ 18,529,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว  5,693,500 บาท 
เท่ากับ 30.73 % 

เป้าหมาย 201 รายการ 



กราฟสรุปแสดงการจัดจ้างส่ิงก่อสร้าง ณ วนัที่ 26 สิงหาคม 2564 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ :  หน่วยบริการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา  
                                      รพ.ทับปุด,รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์,รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ 
                                       รพ.สต.บ้านบางใหญ่ (ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) 
 
 

สรุป 
วงเงินรวมครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง 27,501,400บาท 
เบิกจ่ายแลว้ 6,478,300  บาท 
เท่ากบั   23.56  % 

เป้าหมาย 40 รายการ 
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ลงนามในสญัญา เบิกจ่ายแลว้

งบประมาณ 8,972,400 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 784,800 บาท 
เท่ากับ 8.75 % 


