
สถานการณ์ด าเนินงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จังหวัดพังงา ปี2566

งบประมาณ

การด าเนินงาน
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รับโอน
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เมืองพังงา เกาะยาว กะปง ตะก่ัวทุง่ ตะก่ัวป่า คุระบุรี ทบัปุด ทา้ยเหมือง
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รอท าสัญญา
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สัญญา

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2566

ยังไม่ได้รับ

เมืองพังงา เกาะยาว กะปง ตะก่ัวทุง่ ตะก่ัวป่า คุระบุรี ทบัปุด ทา้ยเหมือง



สถานการณ์จัดสรรเงิน Fix cost &HI สสอ.และ รพ.สต. จังหวัดพังงา ปี2566

Fixcost สสอ.

Fixcost รพ.สต.

HI

200,000 
บาท

100,000 
บาท

200,000 
บาท

100,000 
บาท

200,000 
บาท

100,000 
บาท

200,000 
บาท

เมืองพังงา เกาะยาว กะปง ตะก่ัวทุง่ ตะก่ัวป่า คุระบุรี ทบัปุด ทา้ยเหมือง

100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%

รพ.พังงา รพ.เกาะยาว รพ.กะปง รพ.ตะก่ัวทุง่ รพ.ตะก่ัวป่า รพ.คุระบุรี รพ.ทบัปุด รพ.ทา้ยเหมือง

100%

รพ.บางไทร

100% 100% 100%

รพ.พังงา รพ.เกาะยาว รพ.กะปง รพ.ตะก่ัวทุง่ รพ.ตะก่ัวป่า รพ.คุระบุรี รพ.ทบัปุด รพ.ทา้ยเหมือง

100%

รพ.บางไทร

จัดสรร
75% 100%

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31สิงหาคม 2566

100%100%

100,000
บาท

100%


