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จังหวัดพังงา



วันที่ประเมิน อ ำเภอ หน่วยบริกำร

1 ธันวำคม 2566
(เช้า) เมืองพังงา โรงพยาบาลพังงา

(บ่าย) ทับปุด โรงพยาบาลทับปุด

4 ธันวำคม 2566
(เช้า) ตะกั่วทุ่ง โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

(บ่าย) ท้ายเหมือง โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์

12 ธันวำคม 2566
(เช้า)

ตะกั่วป่า
รพ.ตะกั่วป่า

(บ่าย) รพ.บางไทร, รพ.กะปงชัยพัฒน์

13 ธันวำคม 2566 (เช้า) คุระบุรี รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์

14 ธันวำคม 2566 (เช้า) เกาะยาว โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์

ก ำหนดกำรประเมนิ “โรงพยำบำลอจัฉริยะ Smart Hospital” ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพงังำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567

ส่ิงที่ต้องเตรียม
- รพ.น าเสนอข้อมลูทัว่ไปโรงพยาบาล การพัฒนาโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์โรงพยาบาลอจัฉรยิะและ HAIT
- ตรวจเยี่ยมหนา้งานการด าเนินการตามหลักเกณฑ์โรงพยาบาลอจัฉรยิะและ HAIT

(ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม)



แผนการด าเนินการ
แผนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ

1.เชื่อมโยงข้อมูล PHR ทุกหน่วยบริการ 30 พ.ย. 66

2.ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนประชาชน (Health ID) และลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเจ้าหน้าที่ 
(Provider ID) 50%

31 ธ.ค. 66

3.หน่วยบริการทุกแห่ง สมัครเข้าร่วม หมอพร้อม station 1 ธ.ค. 66

4.รพ.สต. PCU/NPCU สมัครเข้าร่วม สอน.บัดดี้ 1 ธ.ค. 66

5.หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งแผนไอที แผนปฏิบัติงาน ถึงสสจ. 15 ธ.ค. 66


